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7 NO PRESENCIALS PER INTERNET

| ”.
CURSOS | NET

Contingut del curs

1. Creaci6 de les tasques del pla de treball.
2. Durades i lligams de les tasques.

3. Restriccions temporals i criteris de festius.
4

Assignacions economiques i previsio de certificacions. Relaciéo amb les dades
de pressupost.

Analisi temporal i economica del pla.

Interpretacié diagrama de Gantt.
Fus de previsié de certificacions i histograma de certificacions.

© N o o

. Pas a progrés del pla.

9. Inicialitzacio de les dades de seguiment economic de I'obra.

10. Certificacié de linies de pressupost per amidament, import i/o percentatge.
11. Certificacié d'elements no presents al pressupost. Ordres de canvi.

12. Les desviacions pressupostaries. Confirmacio / desconfirmacié d'amidaments
finals.

18. Tancament d'un periode de seguiment.
14. Utilitats del modul de seguiment economic.
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